

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PENERIMAAN PEKERJAAN (100%)
Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)	Nomor : 3318/IT2.XII.7/B/LK.03.02/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Panitia Pemeriksa & Penerima : 1. Samsul [REDACTED]
2. Achmad [REDACTED]
3. [REDACTED]

Kontraktor Pelaksana : PT. Wiguna [REDACTED]

Bersama-sama telah mengadakan Pemeriksaan atas:

Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)
Lokasi : ITS Surabaya
Kementerian : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Sumber Dana : RKAT 2024
Penyedia Jasa : PT. Wiguna [REDACTED]
Surat Perjanjian : Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024
SPMK : Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024
Nilai Pekerjaan : Rp1.702.185.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN
Jangka Waktu Pelaksanaan : 100 (Seratus) hari kalender terhitung sejak 01 April 2024 dan berakhir tanggal 09 Juli 2024

Dalam kedudukannya masing-masing, semua pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panitia Pemeriksa & Penerima Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana secara bersama-sama telah melaksanakan pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Surat Perjanjian Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024;
2. Pada pemeriksaan pekerjaan saat ini, PT. Wiguna [REDACTED] selaku Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat prestasi pekerjaan sebesar 100%, yang dibuktikan dengan :
 - a) Form Cek Fisik dan lampirannya sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);

- b) Laporan mingguan dan bulanan termasuk dokumentasi (foto-foto) kegiatan yang telah disahkan oleh Pengawas Internal ITS beserta data dukung (*jika ada*) dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 eksemplar (1 asli 2 copy);
 - c) Dokumen *approval* material termasuk hasil test laboratorium sesuai yang tercantum pada RKS, sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy);
 - d) Laporan Hasil Tes Commitioning sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy) *jika ada*;
 - e) Sertifikat Guaranty (asli) *jika ada*;
 - f) Dokumen *Contract Change Order* (CCO) dan Dokumen *Mutual Check* sebanyak 3 Eksemplar (1 asli 2 copy); *jika ada*;
 - g) Gambar *as built drawing* dan *shop drawing* ukuran A1/A2/A3 sebanyak 3 Eksemplar (1 asli, 2 copy);
 - h) *Softcopy* semua dokumen, laporan dan gambar dalam bentuk Flashdisk sebanyak 2 (dua) buah (DOC/XLS, DWG, & PDF).
3. Panitia Pemeriksa & Penerima Pekerjaan dan Kontraktor Pelaksana telah melakukan pemeriksaan di lapangan dan menyatakan bahwa progress sebesar 100% sesuai.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan & Penerimaan Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panitia Pemeriksa & Penerima

- | | | | |
|-----------------------|---|------------------|---------------|
| 1. Samsul [REDACTED] | : | [REDACTED] | [REDACTED] .. |
| 2. Achmad [REDACTED] | : | [REDACTED] | [REDACTED] .. |
| 3. [REDACTED] | : | [REDACTED] | [REDACTED] .. |
| PT. Wiguna [REDACTED] | : | [REDACTED] | |

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER	BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA
Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch)	Nomor : 3321/IT2.XII.7/B/LK.03.02/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **sembilan**, bulan **Juli**, tahun **Dua ribu dua puluh empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Syamsi** [REDACTED]
 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ITS
 Alamat : Kampus ITS Sukolilo Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : [REDACTED]
 Jabatan : PT. [REDACTED]
 Alamat : [REDACTED]
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan & Penerimaan (100%) Nomor : 3318/IT2.XII.7/B/LK.03.02/VII/2024 Tanggal 9 Juli 2024, dengan ini kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch), dengan ketentuan seperti pasal - pasal sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KEDUA menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK PERTAMA** menyatakan menerima dari **PIHAK KEDUA**, seluruh hasil pekerjaan pelaksanaan untuk :

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Pekerjaan | : | Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch) |
| Lokasi | : | ITS Surabaya |
| Kementerian | : | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
| Sumber Dana | : | RKAT 2024 |
| Penyedia Jasa | : | PT. Wiguna [REDACTED] |
| Surat Perjanjian | : | Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024 |
| SPMK | : | Nomor : 1485/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024 |
| Nilai Pekerjaan | : | Rp1.702.185.000 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) termasuk PPN |
| Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 100 (Seratus) hari kalender terhitung sejak 01 April 2024 dan berakhir tanggal 09 Juli 2024 |

PASAL 2

Penyerahan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 diatas sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch) Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024

PASAL 3

Berdasarkan Kondisi Khusus Pekerjaan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Gedung Biologi dengan Menggunakan Uditch + Pengadaan Kabel dan Pulling Kabel Departemen Statistika (tanpa Uditch) Nomor : 1483/IT2.XII.7/B/LK.03.02/IV/2024 Tanggal 1 April 2024, **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama masa pemeliharaan yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) masa retensi terhitung mulai **tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025**.

PASAL 4

Selanjutnya kepada PT. Wiguna [REDACTED] dapat mengajukan Jaminan Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah sebesar 5 % dari nilai kontrak atau senilai **Rp85.109.250 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)** kepada **PIHAK PERTAMA**.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pelaksanaan ini dibuat dan ditanda tangani di Surabaya pada tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan seperlunya.

Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen



Syamsi
NPP. [REDACTED]

Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA
PT. [REDACTED]

[REDACTED]
Direktur